

**Protokoll Sitzung 22.7.2016 Gasthaus Federlehner 20:00 – 23:30****Anwesend**

**Ausschussmitglieder:** Bürgschwentner Maria, Obfrau  
 Huemer Florian, Obfrau Stv.  
 Knoll Eduard, Schriftführer  
 Rotbart Zita, Kassier-Stv.  
 Pechmann Hans, Kassenprüfer  
 Resch Gregor, Klärwart  
 Bankler David, Ausschussmitglied  
 Huemer Markus, Ausschussmitglied  
**Sonstige:** Knoll Marianne

**Nicht Anwesend:** Pehböck Hannes  
 Pöllhuber Albert, Kassier  
 Pöllhuber Karl, Ausschussmitglied

**Protokollführer:** Knoll Eduard **Vorsitz:** Bürgschwentner Maria

**Tagesordnung:**

1. Protokoll der letzten Sitzung
2. Info über Bau, BH-Besprechung am 13. Juli 2016
3. Versicherungen, Haftpflicht, Gruppenunfall – Generali
4. Beginn Bauarbeiten Pflanzbeet verschoben auf 8-8-2016
5. Überarbeitung der Kanalordnung
6. Sonstiges

<b>1. Protokoll der letzten Sitzung</b>	Verantwortlich	Datum
<b>Genehmigt</b>		
<b>2. Info über Bau</b>		
<p>FA Fürholzer macht 2 Wochen Betriebsurlaub. Da Hr. Grabner in dieser Zeit operiert wird, verlängert sich die Pause auf 3 Wochen. Es macht keinen Sinn, dass jemand Neues für die kurze Zeit einspringt. Baufortsetzung ab 16. August 2016.</p> <p>Euren ist einverstanden in dieser Zeit auf 10 Wochenstunden zu reduzieren. Falls mehr Stunden anfallen sollten, werden ihm diese gut geschrieben.</p> <p>Vergütung Flurschäden: Laut Hr. Fixl würde seine FA für die Flurschäden auf dem Edtbauergrund eine Pauschalvergütung zwischen € 150,- und € 200,- bezahlen. Daraus ergibt sich eine Vergütung pro Laufmeter von € 2,-. Dieser Betrag wird einstimmig beschlossen.</p> <p>Edtbauer Stefan möchte auf seinem Grund die Flurschäden selber bereinigen. Edi wird ihm diesen Vergütungsbeschluss mitteilen.</p> <p>Der Tank in der Bauernhub fasst 1000 Liter. Karl könnte sich Mitnutzung der Genossenschaft vorstellen. Weitere Vereinbarung übernimmt Edi.</p>	Edi Edi	
<b>3. Versicherungen, Haftpflicht, Gruppenunfall</b>	David, Edi, ev. Hans	
Anbot von Generali ist eingelangt und ist interessant für uns. David, Edi und ev. Pechmann Hans werden weitere Gespräche mit Hr. Hörhager führen.		
<b>4. Die FA Teerag-Asdag kann den Baubeginn der Pflanzenkläranlag mit 25.7.16 nicht einhalten. Dieser wird verschoben auf den 8. August 16. An diesem Tag findet auch eine Baubesprechung statt.</b>		
Teerag-Asdag verlangt Bankgarantie; Kosten würden ca. 0,75% der Garantiesumme betragen. Einstimmiger Beschluss – Diese zusätzlichen Ausgabe wollen wir vermeiden. Wir werden ihnen den Gemeinderatsbeschluss bezüglich Ausfallhaftung der Gemeinde zukommen lassen	Maria	
<b>5. Überarbeitung der Kanalordnung:</b>	Maria	
Die Vorlage von OÖ-Wasser wurde für unsere Bedürfnisse verändert. Maria		

wird diese Änderungen im Formular eintragen und allen weiterschicken		
<p>6. Sonstiges:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gespräch BH am 13. Juli 2016 wegen Kanalstrang zum Eggerbauer: Es wurde beschlossen diesen Kanalstrang wegzulassen. Für uns werden sich die wegfallenden Anschlusskosten und die nicht notwendigen Baukosten ziemlich die Waage halten. Bei diesem Gespräch wurde auch nachgefragt, wie die rechtliche Situation bezüglich Verkauf des übrigen Schotters besprochen. Rechtlich ist Verkauf möglich. Entscheidung liegt beim Besitzer Resch Stefan.</li> <li>• Siebarbeiten: Das Aushubmaterial ist fertig gesiebt; Rest wird noch einmal durchgesiebt, damit wir einen Teil der Rollierung (16/32) für die Klärbecken erhalten.</li> <li>• Terminänderung Startveranstaltung Glasfaser: DO 28, Juli 2016</li> <li>• Bäume bei der Schule können während des Firmenurlaubs gefällt werden.</li> <li>• Anfrage der Gemeinde mit welchem Termin für die WE-Häuser die Anschlusspflicht ausgesprochen werden soll. Unser Vorschlag: 3 Monate nach Fertigstellung des Kanalbaues. Fairerweise wird der Fam. Wipplinger (16.8.16) und Fam. Lehner (1.9.16) ein Gesprächstermin vorgeschlagen, falls sie ihre Einstellung geändert hätte. Schreiben wird eingeschrieben geschickt.</li> <li>• Gespräch mit Federlehner Gabi verlief erfreulich. Eigener Anschluss für das Geschäft ist für Gabi verständlich.</li> </ul>	<p>Maria</p> <p>Maria</p>	

Molln, 22.7.2016

**Protokollführer:** Knoll Eduard

**Vorsitz:** Bürgschwentner Maria

**Unterschrift:**

---